



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Affidamento delle operazioni di smaltimento terre di scavo assimilabili a rifiuto alla società ELIOS s.r.l., nell'ambito dell'intervento PNRR:
“Rigenerazione urbana dell'area degradata delimitata dalle vie Orsiera, v.le Gramsci, v.le Firenze, area verde centro d'incontro S. Paolo, attraverso gli interventi di demolizione di fabbricati fatiscenti, l'esecuzione della bonifica delle aree laddove necessaria, la sistemazione e riorganizzazione degli spazi di superficie con aree a verde, parco, collegamenti pedonali ciclabili e viabili, riconnettendo l'area al tessuto urbano con l'obiettivo di ridurre la marginalità sociale.”

CON LE SOMME PER OPERE COMPLEMENTARI, P.I. 2026, CAP. 1320/1

LAVORI:	OPERAZIONI DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO ASSIMILABILI A RIFIUTO
IMPRESA:	Elios s.r.l. Via Pietro Bubba 21, Piacenza, P.I. 01327330336
CONTRATTO:	Piattaforma TRASPARE n. n.GA212 del 20.03.2026, lettera commerciale sottoscritta il 20/05/2026, estensione contrattuale sottoscritta con lettera commerciale del 09/07/2026.
IMPORTO CONTRATTUALE:	Contratto del 20/05/2026 € 64.222,85 + IVA al 10% estensione contrattuale del 09/07/2026: € 19.277,40 + IVA al 10%
C.I.G.	BB0A6881DF

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 28 del D.L.gs. 36/2023)

Il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto e Direttore dei lavori dell'appalto di **operazioni di smaltimento terre di scavo assimilabili a rifiuto**, da realizzare nell'ambito dell'appalto PNRR di Rigenerazione Urbana, con somme per opere complementari stanziare dall'Amministrazione Comunale sul P.I. 2026 ed esterne al Quadro Tecnico Economico oggetto di finanziamento, relativi alla gara sul portale TRASPARE n° n.GA212 del 20.03.2026.

VERIFICATO

Che con determinazione n° 466 del 23/04/2026 sono stati affidati alla ditta Elios s.r.l. di Piacenza i lavori in oggetto con caratteristiche specificate nella lettera di invito della gara TRASPARE n. n.GA212 del 20.03.2026

Che l'importo contrattuale dei lavori ammonta a € 64.222,85 oltre IVA 10% per complessivi € 70.645,13, da contabilizzare a misura.

Che con determinazione n° 722 del 16/06/2026 e con lettera commerciale del 09/07/2026, sono stati affidati in estensione alla ditta Elios s.r.l. di Piacenza i lavori in oggetto per l'importo

di € 19.277,40 oltre IVA 10 % per un totale complessivo di € 21.205,14 e secondo quanto previsto dal Foglio patti e condizioni e dalla lettera d'invito con riferimento ai lavori già affidati con la determinazione dirigenziale n. 466 del 23/4/2026.

ACCERTATO

Che i lavori di esecuzione delle operazioni di smaltimento terre di scavo assimilabili a rifiuto dell'intervento in oggetto sono stati conclusi il 16/08/2026 nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto.

Che in data 11/06/2026 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.1, corrispondente allo Stato di avanzamento lavori n.1, di importo € 64.222,85 oltre IVA al 10%, corrispondente alla contabilizzazione a misura di tutte le lavorazioni eseguite.

Che in data 19/08/2026 è stato emesso il Certificato di Pagamento n.2, corrispondente allo Stato di avanzamento lavori n.2, di importo € 19.277,40 oltre IVA al 10%, corrispondente alla contabilizzazione a misura di tutte le lavorazioni eseguite.

Che in considerazione delle lavorazioni effettuate e dell'attestazione di congruità con esito positivo della CNCE, nonché del DURC in corso di regolarità trasmesso in sede di pagamento, si è ritenuto di non dover applicare la ritenuta dello 0,5% per infortuni, né di dover richiedere l'emissione di una polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo.

CERTIFICA

Che le opere di cui trattasi sono state espletate in totale conformità alle specifiche richieste.

Che non risulta più nulla da liquidare alla ditta Elios srl, intendendosi concluso il contratto derivante dalla gara TRASPARE n.GA212 del 20.03.2026 e lettera commerciale sottoscritta tra le parti.

Rivoli, 01/10/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E D.L.

Arch. Antonio Graziani
(firmato digitalmente)

ANTONIO
GRAZIANI
01.10.2026
15:03:06
GMT+02:00



Per accettazione
La ditta Elios s.r.l.
(firmato digitalmente)

Dante
Bussatori
02.10.2026
07:45:06
GMT+01:00

